

# Documentation — Gestion de projet

**Projet** : Vite & Gourmand (ECF)

**Méthode** : approche agile légère (kanban) + Git Flow simplifié

## 1. Organisation choisie

Le projet a été découpé en **fonctionnalités livrables** (auth, menus, commande, espaces métier, déploiement).  
Chaque fonctionnalité correspond à une branche Git `feature/*` issue de `develop`.

- **Backlog** : liste des user stories tirées du sujet ECF
- **En cours** : une à deux features à la fois (limiter le WIP)
- **Revue / test** : validation locale avant merge
- **Terminé** : merge dans `develop`, puis release vers `main`

## 2. Outil de suivi

Outil recommandé pour le lien jury : **Trello** (gratuit) ou **Notion**.  
Créer un board « Vite & Gourmand ECF » avec les colonnes ci-dessous, puis partager le lien.

### Vue kanban (modèle)

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Backlog</b></div> <div>Maquettes Figma</div> <div>Charte PDF</div> <div>MongoDB Atlas (option)</div> | <div><b>En cours</b></div> <div>Finalisation livrables docs</div>                                                                                                                         |
| <div><b>Revue</b></div> <div>Parcours admin / employé / client</div>                                         | <div><b>Terminé</b></div> <div>Auth + rôles</div> <div>Menus filtrables</div> <div>Commande + suivi</div> <div>Espace employé</div> <div>Espace admin</div> <div>Déploiement Vercel</div> |

### 3. Planning type (rétrospectif)

| Phase         | Activités                                            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Analyse       | Lecture sujet, extraction RG, identification acteurs |
| Conception    | MCD, wireframes, charte, choix stack                 |
| Développement | Features Git, tests manuels par parcours             |
| Intégration   | Merge develop, fixtures, emails                      |
| Déploiement   | Vercel + Railway, install BDD, contrôles             |
| Documentation | README, manuel, tech, gestion de projet, PDFs        |

### 4. Règles d'équipe / qualité

- Une branche = une fonctionnalité nommée clairement
- Pas de push direct sur `main` sans passer par `develop`
- Tester le parcours concerné avant merge
- Ne jamais committer secrets (`.env`, `local.php`, mots de passe)

### 5. Lien à fournir au jury

**Board Trello :**

<https://trello.com/invite/b/6a5e2f00640b0f31282bfed2/ATT1b8688758d04ecbbb412ef234c94f18d51CA01475/vite-gourmand-ecf>